

Таблица закупок

№	Название	Тип (ТМЦ/СМР/П ИР)	Срок выполнения работ	Место выполнения	Стоимость (при наличии)	Статус (Открыт, Уточнения, Завершён)	Ссылка (на документа цию)	Срок подачи коммерческого предложения	Контактные данные
1	Закупка противопожарных дверей с остеклением	ТМЦ+СМР	15.10.2025-30.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
2	Закупка противопожарных дверей глухих	ТМЦ+СМР	15.10.2025-30.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
3	Закупка дверей квартирных	ТМЦ+СМР	15.10.2025-30.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
4	Закупка дверей тех. помещений	ТМЦ+СМР	15.10.2025-30.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
5	Закупка межкомнатных дверей	ТМЦ+СМР	15.10.2025-30.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
6	Озеленение территории	СМР	01.05.2026-30.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
7	Благоустройство наружное	СМР	15.10.2025-15.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
8	Благоустройство внутреннее	СМР	15.10.2025-15.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
9	Закупка покрытия для спортивной площадки	ТМЦ+СМР	01.05.2026-30.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер					snab2B@2bdevelopment.ru
10	Закупка МАФ (фонтаны, спортивный комплекс, детские площадки)	ТМЦ+СМР	01.01.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				17.11.2025-15.12.2025	snab2B@2bdevelopment.ru
11	Закупка монтаж МАФ	ТМЦ+СМР	01.02.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				17.11.2025-15.12.2025	snab2B@2bdevelopment.ru

12	Внутренняя отделка квартир	СМР	01.01.2026-30.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.11.2025-15.12.2025	snab2B@2bdevelopment.ru
13	Внутренняя отделка МОП	СМР	01.01.2026-30.06.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.11.2025-15.12.2025	snab2B@2bdevelopment.ru
14	Устройство фасадов входных групп	СМР	28.09.2025-25.11.2025	ЖК Шишкин 2 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
15	Закупка санфаянса и сантехники	ТМЦ	01.04.2026-01.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				28.02.2026-15.03.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
16	Закупка изготовление и монтаж декоративных щитов на электрощитовые	ТМЦ+СМР	01.05.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
17	Закупка навигация в МОП	СМР	01.05.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
18	Закупка почтовых ящиков	ТМЦ	01.05.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
19	Закупка изготовление и поставку мебели в МОП	ТМЦ	01.05.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
20	Закупка на изготовление и монтаж пано в МОП	ТМЦ+СМР	01.05.2026-30.05.2026	ЖК Шишкин 2 кластер				15.03.2026-15.04.2026	snab2B@2bdevelopment.ru
21	Закупка изготовление и монтаж декоративных щитов на электрощитовые	ТМЦ+СМР	01.11.2026-20.11.2026	ЖК Шишкин 1 кластер		Завершён			snab2B@2bdevelopment.ru
22	Закупка изготовление и поставку мебели в МОП	ТМЦ	15.11.2025-15.12.2025	ЖК Шишкин 1 кластер				27.10.2025-10.11.2025	snab2B@2bdevelopment.ru